Fonds Européen de Développement. 3ème FED. Situation semestrielle des projets du 3ème FED en exécution. Date de mise à jour: 31 décembre 1972 = European Development Fund. 3rd EDF. Biannual situation of the 3rd EDF projects in execution. Situation as at: 31 December 1972 by unknown
COMMUNAUTÉS  EUROPÉENNES 
COMMISSION 
Direction  générale  de  l'Aide  au  Développement 
Direction  du  Fonds  Européen  de  Développement 
Please Return  fo 
THE  EUROPEAN COMMUN!rr 
INFORMATION SERVI 
2100  M Street  N  W  ,  C!  w  .  '  ·  · · SU!te  JOr 
ash.ington,  D.c.  20037  fel: B7U3SQ  . 
Fonds ·Européen  de  Développement 
Situation  semestrielle  des  projets  du  3ème  F E D  en  exécution 
Date  de  mise  à  jour  :  31  décembre  1972 Fonds  Européen  de  Développement 
Situation  semestrielle  des  projets  du  3ème  F E D  en  exécution 
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EAMA: 
TOM: 
DOM: 
BURUNDI 
CAMEROUN 
CENTRAFRIQUE 
CONGO (Brazza) 
COTE D'IVOIRE 
DAHOMEY 
GABON 
HAUTE-VOL  TA 
MADAGASCAR 
MALI 
MAURITANIE 
NIGER 
RWANDA 
SEN EGAL 
SOMALIE 
TCHAD 
TOGO 
ZAIRE 
ANTILLES NEERLANDAISES 
COMORES 
Territoire Français des Afars et des  Issas 
NOUVELLE CALEDONIE 
POLYNESIE 
ST-PIERRE  ET MIQUELON 
SURINAM 
WALLIS ET FUTUNA 
GUADELOUPE 
GUYANE 
MARTINIQUE 
REUNION 
Tous territoires 
1 
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34 
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39 
43 
48 
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52 
54 
57 
59 
60 
» 
61 
» 
62 
64 
65 
67 
68 LISTE DES ABREVIATIONS: 
Pré  p. 
A/0 
( ) 
ouv. 
Ap. 
R.P. 
R.D. 
trav. 
constr. 
fourn. 
amén. 
A 
N 
c 
Dossier d'appel à  la concurrence en préparation 
Appel à la concurrence n°  ... lancé pour ... 
Appel d'offres par procédure accélérée 
Date de l'ouverture des soumissions 
Adjudicataire provisoire désigné ou encore à désigner; marché 
en voie d'approbation 
Réception provisoire prononcée le .. . 
Réception définitive prononcée le .. . 
travaux 
construction 
fourniture 
aménagement 
procédure accélérée 
procédure normale 
contrôle 
VERZEICHNIS DER ABK0RZUNGEN: 
Pré  p.  Ausschreibungsunterlagen in  Vorbereitung 
A/0  Ausschreibung Nr  .... über ... verôffentlicht 
(  )  Ausschreibung nach beschleunigten Verfahren 
ouv.  Zeitpunkt der Angebotserôffnung 
Ap.  Vorlaufiger Auftragnehmer  bestimmt oder  noch 
men; Auftragserteilung noch zu genehmigen 
zu  bestim-
R.P.  Vorlaufige Abnahme erfolgt am ... 
R.D.  Endgültige Abnahme erfolgt am ... 
amén.  A us bau 
trav.  Arbeiten 
constr.  Bau 
fou rn.  Lieferung 
A  Beschleunigtes Verfahren 
N  Normale Verfahren 
c  Kontrolle 
Ill 
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI : 
Prép. 
A/0 
( ) 
ouv. 
Ap. 
R.P. 
R.D. 
amén. 
trav. 
constru. 
fourn. 
A 
N 
c 
Capitolato d'appalto in  corso di stesura 
Bando di  gara n .... lanciato per ... 
Gara mediante procedura accelerata 
data di  apertura delle offerte 
aggiudicatario provvisorio scelto o  da designare; contratto in 
corso di approvazione 
collaudo provvisorio avvenuto il  ... 
collaudo definitive avvenuto il  ... 
sistemazione 
lavori 
costruzione 
fornitura 
procedura accelerata 
procedura normale 
controllo 
LIJST VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN : 
Pré  p. 
A/0 
( ) 
ouv. 
Ap. 
R.P. 
R.D. 
amén. 
trav. 
constr. 
fou rn. 
A 
N 
c 
=  Bestek in  voorbereiding 
=  Aanbestedingsbericht nr  .... voor ... 
=  Aanbesteding volgens versnelde inschrijvingsprocedure 
Datum opening der inschrijvingen 
Voorlopige  begunstigde  aangeduid  of  nog  aan  te  duiden; 
kontrakt onderworpen aan goedkeuringsmodaliteiten 
Voorlopige opname gedaan op .. . 
Definitieve opname gedaan op .. . 
aanleg 
werken 
bouw 
leve  ring 
Spoed procedure 
Normale procedure 
Controle 
(Ali.)  =  Allemagne  - (B)  =  Belgique  - (F)  =  France  - (lt) =  Italie  - (L)  =  Luxembourg  - (N) =  Pays-Bas  - (Loc.)  =  Locale IV 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en 000 UfC  Date de mise à jour: 31.12.n 
EAMA 
Marchés  contrats  Solde 
et devis passés  engagement 
Nature des interventions  Engagement  initial  Total  Dépenses  non encore  des  initial  utilisé+  engagements  effectuées 
Montant  Nombre  global  suppléments 
autorisés 
1  2  3  4  5  6 
1)  Subventions 
Projets d'investissement économique et social  315 928  80 099  235  829  315 928  35 161 
Coopération technique liée aux investissements  15 292  5 989  9 303  15 292  2 454 
Coopération technique générale  42 031  18 645  23  386  42 031  6 043 
Commercialisation et promotion des ventes  3 270  2107  1 163  3 270  1 095 
Aides exceptionnelles  10 460  10 254  206  10 460  9 742 
Bonifications d'intérêts  3 295  3 295  3 295  3 295 
Frais administratifs et financiers  42  42  42  17 
Contrôle délégué et technique  11  737  6 772  4 965  11  737  5 800 
Total :  402 055  127203  274 852  402 055  63 607 
2)  Prêts spéciaux  12 096  12 096  12 096  498 
Contributions à la formation de capitaux à risques  990  990  990 
Total:  13 086  13 086  - 13 086 
Totaux généraux:  415 141  140 289  274 852  415 141  64105 
3)  Avances aux caisses de stabilisation 3• FED  v 
Récapitulation tous pays et territoires 
Montants en 000  UfC  Date de mise à jour  : 31.12.n 
TOM  et  D 0  M  Tous pays et territoires 
Marchés  contrats  Solde  Total général  et devis passés  engagement 
Nature des interventions  Engagement  initial  Total  Dépenses  non encore  des  initial  utilisé+  engagements  effectuées 
Montant  Engagements  Dépenses  Nombre  global  suppléments  (5  +  11)  (6  +  12)  autorisés 
7  8  9  10  11  12  13  14 
1)  Subventions 
Projets d'investissement économique et social  19 792  207  19 585  19 792  227  335 720  35 388 
Coopération technique liée aux investissements  1 230  937  293  1 230  439  16 522  2 893 
Coopération technique générale  978  533  445  978  - 43 009  6 043 
Commercialisation et promotion des ventes  3 270  1 095 
Aides exceptionnelles  10 460  9 742 
Bonifications d'intérêts  3 295  3 295 
Frais administratifs et financiers  42  17 
Contrôle délégué et technique  1 113  582  531  1 113  545  12 850  6 345 
Total :  23113  2 259  20854  23 113  1 211  425 168  64818 
2)  Prêts spéciaux  12 096  498 
Contributions à la formation de capitaux à risques  990 
Total:  13 086  498 
Totaux généraux:  23 113  2259  20 854  23 113  1 211  438 254  65 316 
3)  Avances aux caisses de stabilisation ,-·  .......  '; 
Montants en 000 U/C 
-
Nombre 
Pays et territoires  de$ 
projets 
-
1  2 
Burundi  '  8 
Cameroun  5 
Centrafrique  6 
Congo  7 
Côte d'Ivoire  '  3 
Dahomey  4 
.. Gabon  1 
Haute·  Volta  6 
- Madagàscar  6 
Mali  10 
Ma.Uritanîe  3 
Niger  9 
Rwanda  5 
Sénégal  6--. 
Somalie  3 
Tchad  6 
Togo  4 
Zalre  3 
Totà.l E.A.M.A. :  - 95 
Anti  lies~  néerlandaises  l 
Comores  1 
Ter  rit français des Afars et des Issas  1 
. Nouvelle Calédonie 
Potynésiè  1 
Saint-Pierre et Miquelon 
Suri~m.  3 
Guadeloupe  1 
Guyane  1 
Marti!)ique 
Réunion 
Wallis et Futuna  ,,  ,1 
Totat-r.o.M. et D.O.M.  -: 
1  -f2 
Tous pays et territoires  ,  1 
-
Total a'n'ral :  t• 
- .. 
'_:,- ,_  t;. :-. 
, r 
-. -- ~-.- - ~. 
'  ',\  -:-
1' 
3•FED 
Projets d'Investissement 'œnomiqlle et  social 
-R~pla,lation  toUs pays et territoires 
Marchés  contrats  et devis passés 
Eng~ement 
Montant  ~ imtial  Nombre  global 
3  4  -5 
13 208  2096 
261n  12 507 
11776  1 312 
15 318  1 183 
14 818  942 
14026  ·1  871 
15 844  15100 
16nB  2 817 
27250  7344 
24533  6 841 
3 545  360 
'28  ,~3  4143 
15141  1 027 
24on  7.594 
14 7B7  - 2 255 
17 814  5 218 
11  532  7 312 
19601 
3157.  7tm 
3 214  207 
1 602 
410 
2 693 
'7 354 
1 62~ 
2584 
-
315 
f9192  .., 
180  ''  1n 
335 720  80306 
' 
~ 
\.  VI 
Date de mise d Jour : 31.1l.n 
·Total 
Oépènses  Solde  des 
Engagements  en~agements  effectuées 
5 + 6) 
6  7  8 
11112  13 208  1 431 
13 665  26172  7909 
10464  11 n6  713 
14135  15 318  714 
13 876  14 818  307 
12155  14026  455 
744  15 844  2123 
13 911  16728  2301 
19 906  27250  3 844 
17 692  24533  2 287 
3185  3 545  249 
24840  28983  760 
14 714  15 741  575 
16 478  24072  4 557 
12 532  14 787  '172 
12 596  17 814  4 385 
4220  11  532  2273 
19 601  19 601 
235 826  316 4162  35065 
3 oo7  3~4  220 
1 602  1 601 
410  419 
2 693  2693 
7 354  7354  1 
1 620  1 620 
2 584  2 584 
315  315 
tt-SIS  19192  227 
3  180  96 
255 414  ll5720  35 388 
'· Montants en 000 UfC 
Nombre 
Pays et territoires  des 
projets 
1  2 
Burundi  5 
Cameroun  5 
Centrafrique  3 
Congo  6 
Côte d'Ivoire  2 
Dahomey  7 
Gabon 
Haute-Volta  9 
Madagascar  5 
Mali  11 
Mauritanie  6 
Niger  5 
Rwanda  10 
Sénégal  9 
Somalie  9 
Tchad  7 
Togo  6 
ZaTre  3 
Total E.A.M.A. :  108 
Antilles néerlandaises  7 
Comores 
Territ français des Afars et des Issas 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie 
Saint-Pierre et Miquelon 
Surinam  1 
Guadeloupe  1 
Guyane 
Martinique 
Réunion 
Total T.O.M. et D.O.M. :  9 
Tous pays et territoires 
Total général :  117 
Coopération technique liée aux investissements 
Récapitulation tous pays et territoires 
Marchés  contrats 
Engagement 
et devis passés 
Solde 
Montant  initial  Nombre  Engagements 
global 
3  4  5  6 
167  127  40 
694  103  591 
160  50  110 
270  193  77 
149  90  59 
395  241  154 
1 431  906  525 
665  356  309 
919  603  316 
1 774  29  1 745 
659  502  157 
2 626  1 081  1 545 
744  441  303 
1 725  242  1 483 
1 151  . 356  795 
685  654  31 
1 078  15  1 063 
15292  5989  9 303 
506  214  292 
-
424  424  -
300  299  1 
1230  937  293 
16 sn  6 926  9 596 
vu 
Date de mise à jour: 31.12.72 
Total 
des  Dépenses 
engagements  effectuées 
(5 + 6) 
7  8 
167  26 
694  9 
160  11 
270  84 
149  38 
395  42 
1 431  447 
665  163 
919  160 
1 774 
659  300 
2 626  468 
744  126 
1 n5  164 
1 151  57 
685  359 
1 078 
15292  2454 
506  77 
424  120 
300  242 
1 230  439 
16 sn  2893 Montants en 000 U/C 
Nombre 
de 
Pays  projets 
et 
programmes 
1  2 
Burundi  1 
Cameroun  1 
Centrafrique  1 
Congo  1 
Côte d'Ivoire  1 
Dahomey  2 
Gabon  1  1 
Haute-Volta  1 
Madagascar  4 
Mali  2 
Mauritanie  1 
Niger  2 
Rwanda  2 
Sénégal  1 
Somalie  1 
Tchad  1 
Togo  1 
Zaïre  1 
Tous pays  20 
Total:  45 
Coopération technique générale 
Récapitulation 
Marchés, contrats 
Engagement 
initial 
et devis passés 
Montant  Nombre  global 
3  4  5 
1 623  444 
2120  520 
611  191 
563  185 
1 787  685 
2 006  725 
247  78 
1 574  308 
2 769  489 
1 579  345 
526  53 
1 896  1 016 
1 889  1 284 
1 577  1 020 
2274  1 553 
1 049  122 
1 354  393 
4 556  1240 
12 031  7 994 
42 031  18 645 
VIII 
E.A.M.A. 
Date de mise à jour: 31.12.n 
Solde  Total  Stade 
engagements  des  Dépenses  actuel 
+suppléments  engagements 
autorisés 
6  7  8  9 
1179  1 623 
1600  2120  1 
420  611 
378  563 
1102  1 787 
1 281  2006  115 
169  247 
1 266  1 574 
2 280  2 769  7 
1 234  1 579  11 
473  526 
880  1 896  152 
605  1 889 
557  1 577 
721  2 274 
927  1 049 
961  1 354 
3 316  4 556 
4 037  12 031  5 757 
13 386  42 031  6043 Montants en 000 U/C 
Nombre 
de 
Territoires  projets 
et 
programmes 
1  2 
Report:  45 
Antilles Néerlandaises  1 
Surinam  1 
Tous territoires  2 
Total P.T.O.M.:  4 
Total Général:  49 
Coopération technique générale 
Récapitulation 
Marchés, contrats 
Engagement  et devis passés 
initial 
Montant 
Nombre  global 
3  4  5 
42 031  18 645 
398  130 
391  391 
189  12 
978  533 
43 009  19 178 
IX 
P.T.O.M.-D.O.M. 
Date de mise à jour:  31.12.n 
Solde 
engagements  Total  Stade 
+suppléments  des  Dépenses  actuel 
autorisés  engagements 
6  7  8  9 
23  386  42 031  6 043 
268  398 
- 391 
177  189 
445  978 
23 831  43 009  6 043 Montants en  000 U  fC 
Pays 
Nombre 
1  2 
Burundi 
Cameroun 
Centrafrique 
'-
Congo (Brazza) 
Côte d'Ivoire  1 
Dahomey 
Gabon 
Haute-Volta 
Madagascar 
Mali 
Mauritanie 
Niger 
Rwanda 
Sénégal  1 
Somalie 
Tchad 
Togo 
ZaTre 
Tous pays  1 
Total:  3 
3• FED 
Commercialisation et promotion des ventes 
Récapitulation 
Actions  Marchés, contrats 
et devis passés 
1 
Enga~ement 
imtial  Nombre  Montant 
3  4  5 
687  290 
23  23 
2 560  1 794 
3170  2107 
x 
Date de  mise~ jour: 31.12.n 
Total  Solde  engagements  Dépenses 
engagement  effectuées - (5 + 6) 
6  7  8 
397  687 
23  22 
766  2 560  1 073 
1163  3270  1 095 Montants en  000 UfC 
Nombre 
Pays  de 
projets 
1  1 
Haute-Volta- 3110.091.09.05  1 
Mali  - 3110.091.11.18  1 
Mauritanie  - 3110.091.12.02  1 
Niger  { 3110.091 .13.05  2 
3110.091.13.09 
Sénégal  - 3110.091.15.05  1 
Somalie  - 3110.091.16.03  1 
Tchad  - 3110.091.17.05  1 
Total:  8 
Engagement 
initial 
3 
1 815 
407 
300 
1 069 
360 
3 601 
2 807 
101 
10 ai60 
]• FED 
Aides exceptionnelles 
Récapitulation 
Marchés, devis 
et contrats passés 
Montant 
Nombre  global 
4  5 
1 781 
377 
256 
1 069 
262 
3 601 
2 807 
101 
10 254 
Xl 
Date de mise à jour : 31.12.n 
Total des  Dépenses  Solde  engagements  effectuées  engagement  (5 + 6) 
6  7  8 
34  1 815  1 748 
30  407  228 
44  300  231 
- 1 069  987 
98  360  179 
- 3 601  3 601 
- 2 807  2 667 
- 101  101 
206  10460  9 742 Montants en 000 UfC 
' 
Pays et territoires 
1 
Cameroun 
Côte d'Ivoire 
Gabon 
_Haute--Volta 
Sénégal 
Zatre 
-
(~ 
\ 
-
,., 
>  '  '\  '  ~...:.  -'. 
3•FED 
Boniflcàtlons d'intérlts 
RKapitulation 
-
Nombre de projets 
2 
-
2 
3 
1 
2 
1 
1 
Total:  10 
Engagements autorisés 
3 
290 
1 903 
414 
258 
287 
143 
'-
-
3295 
Xfl 
0 
Date de mise d jour : 31.12.71 
-
Dépenses effectuées 
1 
'  4 
\ 
290 
1 903-
414 
258 
1B7 
143 
-
/ 
--
-
3295 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable 
1 
3109.009.99.91  Impression situation 
3109.009.99.92  Comité Fed 
3109.009.99.93  Abonnements 
3109.009.99.94  Photothèque 
Intitulé 
2 
3• FED 
Frais financiers et administratifs 
Récapitulation 
Nombre de projets 
3 
1 
2 
2 
1 
Total:  6 
Xlii 
Tous  Pays 
Date de mise d jour:  31.12.n 
Engagements autorisés  Dépenses effectuées 
4  5 
10 
12  12 
11  4 
9  1 
. 
41  17 Montants en 000 UfC 
Pays et territoires 
Congo-Brazzavi lie 
Dahomey 
Gabon 
Haute-Volta 
Sénégal 
1 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
Prêts spéciaux et contributions à la formation de capitaux à risques 
Récapitulation 
Nombre de projets  Engagements autorisés 
2  3 
1  - Prêts spéciaux 
1  2052 
1  3 276 
1  756 
1  5 040 
1  972 
Totaux Prêts spéciaux  5  12 096 
Il  - Contributions à la formation de capitaux à risques 
Côte d'Ivoire  1  990 
Totaux «Contributions à la formation de capitaux à risques »  1  990 
Total:  6  13 086 
XIV 
Date de mise d jour: 31.12.72 
Dépenses effectuées 
4 
-
498 
-
-
-
498 
-
-
498 3• FED 
Contr81e délégué et technique 
Montants en 000 U/C  Récapitulation  · 
Marchés  devis 
Nombre 
et contrats passés 
Pays et territoires  de  Engagement 
projets  initial 
Montant  Nombre  global 
1  2  3  4  5 
Burundi  1  350  194 
Cameroun  1  784  408 
Centrafrique  1  864  362 
Congo (Brazza)  1  473  317 
Côte d'Ivoire  1  749  364 
Dahomey  1  354  204 
Gabon  1  316  219 
Haute-Volta  1  758  333 
Madagascar  1  918  526 
Mali  1  585  305 
Mauritanie  1  382  201 
Niger  1  579  371 
Rwanda  1  279  131 
Sénégal  1  682  375 
Somalie  1  317  218 
Tc-had  - 1  630  352 
Togo  1  286  171 
Zaire  1  696  521 
Total (i reporter) :  18  10002  sm 
f  ' 
Solde 
engagement 
6 
156 
376 
.. 
502 
156 
385 
150 
97 
425 
392 
280 
181 
208 
148 
307 
99 
278  .. 
115 
175 
4430 
xv 
Tous  Pays 
Date de mise d jour : 31.12.n 
Total des 
engagements  .  Dépenses 
(5 + 6)  effectuées 
7  8 
350  180 
784  360 
864  348 
473  493 
749  364 
354  188 
316  173 
758  317 
918  523 
585  305 
382  201 
579  368 
279  134 
682  335 
317  205 
. 630  318 
286  124 
696  306 
10 002  5 241 ,1 
,3• FED 
'- Contr81e délégué et technique 
Montants en 000 UJC  Récapitula~ion  - · 
J  Marchés, devis 
et contrats passés-
Nombre 
Enga~ement  .  Pays et territoire  de 
projets  in1tial 
Montant  Nombre  global 
\ 
1- 2  3  4  5 
Report:  tl  10002  sm 
Tous pays et territoires  . 
i  t 
1  1 735  1200 
Total : Pays et territoires lAMA 
\  .  tt  um  6772 
Anti lies néerlandaises  1  ;345  214 
Guadeloupe 
/ 
1  275  117 
- Nouvelle-Calédonie  1  ao·  29 
,~ .  Polynésie française  1  5  4 
;. 
-. 
-Réunion  1  '119  44 
St-Pierre et Miquelon  1  15  12  --
·Surinam  1  "\214- 162 
~-' 
Wallis-et Futuna  1  - -
Total : PTOM-DOM  8  1 U3  582. 
' 
, 
Total a6n6ral :  27  12 ..  735.4 
' 
t  -·  \. 
--·  _, 
' .  ~.~  ,'  ' 
Solde 
engagement 
6 
4430 
535 
4965 
131 
158 
-·  _,  51 
1 
'' 
75 
3 
112 
'  -
531 
5496 
-
XVI 
, Tous_PàyS 
Dote de mise c} jour: 31.11.71 
1 
'--
Total des  Dépenses 
en,~ements  ·  ?  + 6)  .  effectuées 
7  8 
t0002  5242 
1735  .558  -
.. 
um  s .. 
345  194 
275  117 
80  29 
; 
-5 
119  44 
15  s 
274  -149 
- 7 
t U3  545 
12.80  6345' :rFED 
J"lontants en 000 U  /C 
Répartition par secteurs économiques et sociaux 
des actions financées par le FED 
Total 
Secteurs économiques et sociaux  des 
Engagements 
N°de  Intitulé  Montants  %par 
code  secteurs 
1  2  3  4 
t  Industrialisation  21850  100 
10  -Général  622  2,8 
11  - Industries extractives  86  0,4 
14  - Industries manufacturières  2035  9,3 
15  - Industries agricoles et alimentaires  5164  23,6 
16  - Production et infrastructure énergétique  4 602  21,1  ,, 
19  - Projets intégrés à dominance industrielle  9 341  42,8 
2  Tourisme  liS  100 
20  -Général  385  100  . 
3  Production rurale  U8398  100 
30  -Général  340  0,3 
31  - Plantations  22166  18,7 
32  - Aménagements hydra-agricoles  27227  23,0 
33  - Agriculture  53 064  44,8 
35  - Elevage  4 653  3,9 
36  - Pêche  2126  1,8 
39  - Projets intégrés à dominance agricole  8 822  7,5 
XVH 
Date de mise cl Jour: 31.12.72 
Total 
des 
dépenses 
Montants  %par 
secteurs 
5  6  7 
t 893  100 
247  13,0 
- -
1 045  55,2 
590  31,2 
11  0,6 
- -
355  100 
355  100 
162SI  100 
97  0,6 
1 271  7,8 
2068  12,7 
11  359  69,9 
281  1,7 
711  4,4 
471  2,9 ]• FED 
Montants en 000 U  /C 
Répartiti~n par secteurs économiques et sociaux 
des actions financées par le FED 
Total 
Secteurs économiques et sociaux  des 
Engagements 
No de  Intitulé  Montants  %par 
code  secteurs 
1  2  3  4 
4  Transports et communications  190 847  100 
41  - Routes et ponts  118 048  61,9 
42  - Chemins de fer  13on  6,8 
43  - Ports et voies fluviales  50 516  26,5 
44  -Aéroports  5 761  3,0 
45  - Télécommunications  3 450  1,8 
5  Enseignement et formation  59860  100 
50  -Général  458  0,8 
51  - Infrastructure  18144  30,3 
52  - Projets spécifiques de formation professionnelle et envoi d'instructeurs  3175  5,3 
53  - Bourses  37 865  63,3 
54  - Stages  218  0,3 
6  Sand  4114  100 
60  -Général  207  4,3 
61  - 1  nfrastructu re  4409  91,6 
62  - Campagnes sanitaires et coopération technique  198  4,1 
XVIII 
Date de mise à jour : 31.1l.n 
Total 
des 
dépenses 
Montants  %par 
secteurs 
5  6  7 
21996  100 
9 251  42,1 
8 225  37,4 
4 010  18,2 
201  0,9 
309  1,4 
6162  180 
19  0,2 
478  7,8 
406  6,6 
5181  84,1 
78  1,3 
169  100 
- - .. 
66  39,1 
103  60,9 Montants en 000 UJC 
J•FED 
R'partition par secteun éc;onomiques et sociaux 
des actions flnanœes par le FED 
Total 
Secteurs économiques et sociaux  des 
Engagements 
N° de  Intitulé  Montants  %par 
code  secteurs 
1  2  3  4 
7  Hydraulique, t6dlllt" habitat  f32M  180 
70  -Général  4  -
71  - Hydraulique villageoise  1 881  14,2 
72'  - Adduct~on d'eau  10255  77,4 
73  - Assainissement urbain  1114  8,4 
• 
Promotion commerciale  3300  100 
80  -Général  30  0,9 
81  - Structures commerciales  687  20,8 
82  - Foires et expositions  2560  77.6 
83  - Formation commerciale  - -
84  - Marketing  - -
85  - Information commerciale  23  0,7 
9  Aides exceptionnelles  tO.f60  tOO 
90  - Chute des cours 
91  -Calamités  10460  100 
XIX 
Date de mise à jour: 31~1l.n 
Total 
des 
dépenses 
Montants  %par 
secteurs 
5  6  7 
495  100 
4  0,9 
55  11,1 
413  83,4 
23  4,6 
1094 .  100 
- -
- -
1on  98,0 
- -
- -
22  2,0 
9728  100 
9na  100 '-. 
.. 
3• FED 
Montants en 000 U/C 
Répartition par secteurs économiques et sociaux 
des actions financées par le FED 
Total 
Secteurs économiques et sociaux  des 
engagements 
N° de  Intitulé  Montants  %par 
code  secteurs 
1  2- 3  4 
0  Divers  15016  100 
00  - Information  documentation  - -
01  - Colloques  484  3,2 
02  - Programmation et coopération technique générale  726  4,8 
03  - Etudes générales  1 069  7,1 
08  - Contrôle délégué et technique  12 765  84,6 
09  - Frais administratifs et financiers  42  0,3 
--
xx 
Date de mise à jour: 31.12.71 
Total 
des 
dépenses 
Montants  %par 
secteurs 
5  6  7 
7166  100 
- -
502  7,0 
289  4,0 
11  0,2 
6 347  88,6 
17  0,2 3-FED  XXI 
Répartition par secteurs économiques et sociaux des actions financées par le FED 
Montants en 000 UfC  R6capitulatlon  Date de mise à jour: 31.12.n 
Total  Total 
Secteurs économiques et sociaux  des  des 
engagements  dépenses 
N° de  Intitulé  Montants  %par  Montants  %par 
code·  secteurs  secteurs 
1  2  3  4  5  6  7 
1  Industrialisation  21850  5,0  1 893  2,9 
2  Touri~me  385  0,1  355  0,5 
3  Production rurale  118 398  27,0  16 258  24,9 
4  Transports et communications  190 847  43.5  21  996  33,7 
5  Enseignement et formation  59 860  13,6  6162  9,4 
6  Santé  4 814  1,1  169  0,2 
7  Hydraulique, édilité, habitat  13 254  3,0  495  0,8 
8  Promotion commerciale  3 300  0,8  1 094  1,7 
9  Aid~  exceptionnelles  10460  2,4  97 28  14,9 
0  Divers  15 086  3,5  7166  11,0 
Total:  438254  too  65316  too 
... Montants en 000 UJC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2  .. 
3100.451.01.01  Ecole normale supérieure 
3100.441.01.03  Réfection  et  bitumage  route  na-
tionale no 1 
3100.631.01.04  Théiculture Tésa-Rwegura 
3100.431.01.07  Extention Théiculture Téza 
3100.431 .01 .08  Extention théiculture MURAMWIA 
3100.431.01.09  Extention théiculture RWEGURA 
3100.441.01.11  Aménagement 
Gitega 
route  Muramwia-
3100.419.01.13  Usine à thé de i ora 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er  des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 573  1 017  27.11.71  976  1 169 
7 909  1 019  14.7.71  984 
524  1060  26.2.n  501 
483  ~ 074  25.4.72  179 
1167  1 074  25.4.n  192 
350  1 074  25.4.n  55 
142  AV.1  26.1o.n  896 
à CF  sn 
1060  1102  21.12.n 
·-
-
13 208  2096 
1 
Pays: BURUNDI 
Date de mise à jour : 31.1l.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
404  231  AjC 1050-fourn.  équipement:  Ap 
7 909  717 
23'  386 
304  67  Prép. 
975 
295  30 
142 
1 060  A/C-1 053:  constr.  usine  à  thé; 
ouv. 26.2.73 
11112  1431 Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en  000 UJC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  Montant  No  comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.139.01 .02  Etude de réalisations théicoles  9  7 
PA 
3123.302.01.05  Assistance technique auprès du Ministère du Plan  43  43 
PA 
-
3122.202.01 .06  Assistance technique auprès du Ministère des Travaux Publics  62  31 
PA 
3122.131 .01 .1 0  Etude extension de la théiculture  25  18 
PA 
3123.402.01.14  Assistance  technique  auprès  du  Ministère  des  Travaux  Publics  28  28 
167  127 
2 
Pays: BURUNDI 
Date de mise à jour: 31.12.72 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
2  7 
- 7 
31  4 
7  8 
- -
40  26 '  ,;.-
Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1 - 2 
3100.042.02.01  T  ranscamerounais-
3100.051.02.03  Extension du collège Vogt 
1 
3100.051.02.04  Extension du collège à Bertoua et 
Buea 
3100.042.02.05  2e  t~onçon ch 
N'Gaoundéré 
de fer. Belëibo à 
3100.441-.02.09  Aménagement  route Bamenda-
Bafoussam 
. 
-
Total: 
/ 
Situation d~  projets du 3• FED  'en_ exéCution 
INVESTISSEMENTS 
- 1 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 
autorisés  Date  Montant 
8+9  Date  N° des  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
3 800  - - 3 395 
1 035  1000  2. 4.71 
5 401  1 000  2.  4.71  198 
8 914  1 023  13. 9.71  733  8 914 
7022  1 062  1a. 1,.n _ 
. 
26f72  f2507 
3 
Pays : CAM,EROUN 
Date de mise à jour: 31.12.71 
-
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réceptio9 
9  10  11 
405  3 395 
1 035  Prép. 
5 203  42  Prép. 
4472 
7022  Appel d'offres restreint no ?91 
en cours 
1 
/  -
f3 665  '"'  , Montants en  000 U fC 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
3124.561 .02.06 
PA 
Assistance technique médicale 
3122.141.02.07  Etudes routières 
PA 
3122.162.02.08 
PA 
Etudes de programmation hospitalière 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE  LIËE 
Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
67  60 
36  29 
15  14 
3106.331.02.10  Etude programme de sélection et multiplication de  plants pour  137 
la théivulture  PN 
3105.141.02.11  Etude route Moundou-Gidjba  439 
PN 
1 
Total:  694  103 
4 
Pays: CAMEROUN 
Date de mise à jour: 31.12.n 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
su pp  lé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
7 
7  2 
1  7 
137 
439 
591  9 ::~~ ....... -:~ <-
~  -'  . : 
'  ... 
'l- ·-
~  .: 1 
Montants.en 000 UfC 
" 
-
No comptable 
1 
~~;,.:~:(~- >  ,}_,r~~  -;- ~V~\  '•',  ~,"'r!_•"  •• ~.';_•'  ~.~.  1-f>:  ~ 
.  '~ ... 
-~ 
Situation des pFojètS du_ 3•_ F.D en ·exéCUtion , -
BONIFICATIONS  D'INT~RFrS 
Projets 
-
Engagements autorisés 
Intitulé  -
2  3  - .. 
3101.014.02.02  Extension d'un complexe textile d'industries manufacturières à Garoua  241 
' 
3101.014.02.13  Cimencam  49 
: 
- -
1 
'  -
' 
-
'. 
-
_, 
1 
' 
---
-
Total  290 
-
'-
\_,_ 
\  _-
-:\ 
Poys :CAMEROUN . 
Dote de mise à jour: 31.12.71 
-
' 
Dépenses effectuées 
1 
,.  ~  -
241 
~ 
1 
49 
-
-
r  -
' 
-
~ 
.  -
-- 29o Montànts en 000 UJC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3100.333.03.02  Aide à production cotonnière 12m 
,_  1  \ 
3100.043.03.03 
1 
Flotte fluviale  de la  Haute Sangha 
' 
3100.443.03.05  Acquisition matériel d'entretien 
de voies navigables 
3100.151.03.06  Collège technique agricole à 
Barn bari 
3100.639.03.08  Dév_eloppement de la  zone coton-
nière 
... 
. 3100.072.03.09  Adduction d'eau de Bouar et 
Bambari 
l 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6 
1 
7  8 
904  1 049  17. 1.72  836 
43  589  25.  4.72  906  43 
AV. 
4 681  1 085  21.  9.72  1 022 
1 
739  AV.  24.  8.72 
à CF 
236 
4 798  1101  18.10.72 
611  AV .  994  433 
à CF 
423 
tt 776  - 1 312 
Solde 
engage- Dépenses 
ment 
9  10 
68  723 
4 681 
739 
4 798 
178 
tG464  723 
6 
Pays: CENTRAFRIQU-= 
Date de mise à jour : 31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
1 
Prép 
A/C 1049-fourn. produits chimiques 
et pulvérisateurs; Ap. 
AfC 1062-fourn. de véhicules;  Ap Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en  000 U/C 
Projets  Contrats et 
Engage-
devis passés 
ment 
initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.172.03.01  Etude  « Extension adduction d'eau à.Bangui. »  50  50 
PA 
3122.151.03.04 
PA 
Etude  « Collège technique agricole à  Bambari  »  20 
3122.202.03.10  Assistance technique auprès du  Mi ni stère du  Plan  90 
PA 
Total:  t60  50 
Solde 
engage-
ment 
+ 
su pp  lé-
ments 
autorisés 
20 
90 
110 
Dépenses 
11 
11 
7 
Pays :CENTRAFRIQUE 
Dote de mise à jour: 31.12.n 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude - ,~.;..  ~  _.,.  .  ~~,"'  -~  - .  ~ 
·,_-,.. 
Montants en 000 U/C 
Projets 
.. , 
No comptable  Intitulé 
1  2 
31Q0.043.05.04  Infrastructures Port de Brazzaville 
3100.441.05.08  Construction de 4 ponts dans 
cuvette congolaise 
-
3100.441.05.09  Aménagement et bitumage  route 
Kinkala-Boko 
3100.443.05.11  Achat drague Port Pointe-Noire 
3100.443.05.12  Achat matériel d'entretien voies 
navigables 
3100.335.05.14  Fermes d'élevage - Vallée du  Niari 
3100.043.05.15  Construct. poste à quai  à  Pointe-
Noire 
-
'  ··' 
<, 
Total: 
.,.  .,. 
'  :  ,;_:.  '·  ·.'  '  ·~ 
'. 
Situation des projets du 3• FE~  en •xK~ion 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés· et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Date  Date  Montant 
8+9  N° des  global  No  signa- appels  1U  des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  - 6  7  8 
2056  1 041  17.12.71 
1 +40  1 058  18. 1.n  33 
630  AV;1  26: 1.n  n1  1  431 
à CF 
436  -
522  AV.1  12. 9.n  915  522 
à CF 
585 
4681  1 085  21.  9.n  1022  -
1 308  1~ 21.11.n  197 
4681  1110 
-·-
'-
15318  1 t83 
- .. 
;,  ., 
'. 
Solde 
engage-
ment 
9 
2056 
1107 
199 
-
4681 
1111 
'4 681. 
14135 
'•' 
.,..-,·;l~·-s~.·~  ·'  ~ 
.  . 
Dépenses 
10 
4 
431 
279 
' 
714· 
., 
-
Pays : CONGO. (Bram) 
Date de mise cl jour :·3t  .. t~n 
' 
Stade actuel 
Appels d'offres en cour.s  · 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
/ 
11 
' 
AtO 1055-travàux portuaires; ouv. 
1  .2.73  . 
·, 
AJC 1020-constr. 4 ponts, Ap  _, 
-
-
-
·.P;ép. 
~ 
1 
' 
' 
·r-
,. 
.' 
'.0' .. 
Montants en 000 UfC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
3122.202.05.01  2 experts service planification 
PA 
3122.172.05.02  Etude «Adduction d'eau à jacob.» 
PA 
3124.573.05.03  Etude  « Assainissement de.Brazz. » 
PA 
3122.161.05.05  Etude « Hôpital à Mvoumvou. » 
PA 
3122.141.05.06  Etude « Route Olombo-Obouya » 
PA  -
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Contrats et 
Engage-
devis passés 
ment 
initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
103  96 
80  77 
20  20 
21 
40 
3123.441.05.07  Surveillance des travaux route Kwikalo-Bako  6 
PA 
Total:  270  193 
Solde 
engage-
ment 
+ 
su pp  lé-
ments 
autorisés 
7 
3 
-
21 
40 
6 
77 
Dépenses 
22 
46 
16 
84 
9 
Pays: CONGO (Brazza) 
Date de mise d jour : 31.1l.n 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable 
1 
3200.043.05.10  Extension  port de 
remorqueur 
Intitulé 
2 
1 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
PRETS SPËCIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement 
Engage-
contrats passés 
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
Brazzaville  et achat  d'un  2052  1 064  10.  4.72  2 052 
Total:  2. 052  2 052. 
Solde 
engage- Dépenses 
ment 
8  9 
10 
Pays: CONGO (Brazza) 
Date de mise à jour : 31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
10 
A/C 1 029-Fourn. remorqueur; Ap '  . 
. l 
/, 
'.  \ 
...  ~·' -
'  \_-~~if: 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No  comptabl~  Intitulé 
1  2 
3100.032.06.04  Développement  de 
1  ere tranche 
ta  riziculture 
3100.633.06.06  Ç)éveloppement de la riziculture 
. 
3100.041.06.07  Restructuration réseau routier 
l 
Total: 
·Î 
Situa~iqn· des projetS du :t• FED en ex.k:~tion 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  - Fi nance ment  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  . Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4- 5  6  7  8 
522  1 055  19. 1.n  (4)  404 
10 335  1 079  20.  6.72  (12) 1026  538 
'3 961  1 088  18.10.72  1 025 
1 
.. 
t48t8  942-
?olcte 
engage- Dépenses 
ment 
9  10 
118  307 
9797 
3 961 
l' 
1 
t3 876  387 
11  ': 
Pays  : CÔTE'D'IVOIRE  -. 
Date de mlse.d jour: 3t.t.2.n 
, 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés 
date de la dernière réception 
11 
A/0 1  031-fourn.  matériels; Ap 
A/0 1066-fourn. vannes; ouv. 
5.3.71 
-
-
1 Montants en  000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3122.133.06.01. 
PA 
Assistance technique riziculture 
3122.161.06.03 
PA 
Etude avant-projet hôpital à Korhogo 
1 
1 
Situation des projet$.,du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
94  76 
55  14 
-
Total:  149  90 
Solde 
engage-
ment 
+ 
su pp lé-
ments 
autorisés 
18 
41 
59 
Dépenses 
27 
11 
38 
12 
Pays  : CÔTE D'IVOIRE 
Date de mise d jour : 31.12.72 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3102.252.06.11  Instructeurs relevant de l'enseignement 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOPtRATION TECHNIQUE GtNtRALE 
Conventions de 
financement  Montant  Engage- global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
70  1098  18.10.72  70 
Total :  70  70 
Solde 
engage- Dépenses 
ment 
13 
Pays:  CÔTE D'IVOIRE 
Date de mise à jour:  31.1l.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception ... 
' 
Montants en 000 U/C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3104.981.06.02  Centre ivoirien du commerce extérieur 
-
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COMMERCIALISATION ET PROMOTtON  DES VENTES 
Conventions de  Marchés et 
financement 
Engage-
contrats passés 
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
687  1 0471  30.11.71  290 
Total:  687  290 
Solde 
engage- Dépenses 
ment 
8  9 
397 
397 
.  ---~/---- 14 
Pays: CÔTE D'IVOIRE 
Date de mise d jour: 31.1l.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10 1· 
"· 
1'  -, 
Montants èn 000 UfC 
-..  '' '  J  1  '  ;._ 
..,--..  ";. 
Situation cies  ~jets  du ]_• FED .en exKution 
BONIFICATIONS D"INT~RI:TS _ 
Projets. 
-· 
Engagements autorisés 
N° comptable  Intitulé 
.-
' 
1  2  3 
3101.$)43.06.05  Accès Port d'Abidjan  1 112 
- -
3101.014.06.08  Usine de frtature-tissage (Utexi) 
j  612 
3101.042.06.12  Régie Chemin de fer Abidjan-Niger  179 
-
\ 
1•  -
..  -
.• 
" 
'.  A 
.. 
1. 
·- Total:  f 983  -· 
-
., 
\ 
·15.  '· 
Pays: CÔTE.-D'IVOIRE 
Date de mise à jour : 31. tl.n 
._, 
Dépenses effectuées  ' 
. 
4 
- 1112 
-
612 
. 
179 
,.  1 
'  .. 
,, 
-
-
-· 
t 903 
--
''j· 
., ,,.,-- ,,-... 
Montants en 000 UJC 
Projets 
·No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.472.07.03  Extension adduction d'eau à 
Cotonou 
3100.331.07.09  Déveloh:ement plantation de 
10.000  .  d'anacardiers 
3100.631.07.10  Aménagement agro-industriel 
département Ouemé 
3100.441.07.13  Construct.  route  Porto-Novo, 
Yoko; Pobe 
-
Total: 
- } 
Situation. des .,rojèts du 3• FÉD en exêcUtion · 
INVEStiSSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contratS passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Date  Date  Montant 
8+9  N° des  glObal  No  signa- appels  1•r  des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2 827  1 026  20.7.71  . 
2809  ~ 082  7. a.n  1 871 
4 213  1 081  7.  8.72 
-
4177  1107 
: 
l 
14026  1 171 
Solde 
engage-
ment 
' 
9 
2 827 
938 
4 213 
4177 
11155 
·-
.:~~·  ):~:~r.,.  ,·,-~·:~- ~: 
'' 
16 
Pays:: DAHOMEY. 
Date de mise. d jour  ~ 31.1l.n 
Stade actuel 
Dépense$  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés,  . 
da:te de la dernière réception 
10  11 
-
AjO 1040-adduction d'eàu; Ap 
' 
Prép.  . 
' 
'\ 
. 455  Prép. 
AJO 1032-trav.  routrers;  Ap 
/ 
-
/ 
-
455 Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en  000 UfC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  ...  contrat 
3122.115.07.01  1 Etude technique huilerie d'Agonvy  18  4 
PA 
1 
3122.130.07.04  Etude  «Organisation et plan  comptable Sonader. »  30  30 
PA 
3122.235.07.05  Etablissements de dossiers de projets en vue du développement de  135 
PA  l'élevage bovin  135 
3122.133.07.06  Etude «Développement de la culture des fibres textiles longues  »  30  27 
PA 
3124.515.07.08  Assistance technique  « huilerie de Mono.»  60  45 
PA 
3122.220.07.11 
PA 
Expertise projets développement du Tourisme  12 
3122.143.07.14 
PA 
Etude  « Extension Port de pêche de Cotonou »  110 
Total:  395  2.ft 
17 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise à jour: 31.12.n 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
su pp  lé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
14 
19 
3  17 
15  6 
12 
110 
tS.f  G Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~N~RALE 
Conventions de 
financement 
Engage- Montant 
global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
3102.852.07.02  Centre de formation maratchère à Ouando  963  1022  20.7.71  410 
Total:  963  4t0 
18 
Pays  : DAHOMEY 
Date de mise à jour : 31.1l.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
553  115 
553  tt5 Montants en 000 U  fC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
·  PRETS  SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
32<Xl.015 .07 .07  Construction  huilerie  de  palme-Sonader  3 276  1051  22.2.72  1  3 276 
Total:  3176  3176 
19 
Pays  : DAHOMEY 
Dote de mise d jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
8  9  10 
498 
498 ~· 
1  i':. 
'>  > 
'  ~ 
'. ,~  \ 
~-
_'-
.  "  ·"  Sit~tion_ctes_  projetS du 3- FED en exécution  20 
INVESTISSEMENTS ..  Pays: GABON 
Mop~ants en 000 U/C.  Dote de mise à jour : 31.12.n 
' 
Pro  lets  Conventions de  Marchés et contrats passés 
1 
Financement  Stade actuel  Engage·  Solde  ments  engage- Dépenses  Appels d'offres en cours  autorisés  Montant 
8.+ 9  Date  N° des  Date  global  ment  ou, pour les projets terminés, 
N° comptable  Intitulé  No  signa- ·  ap~ls  1er 
des  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  ... 
,  ..  1  2  .3  4  5  6  7  8  9  10  11 
3100.043.08.01  Construction  du  Port  d'Owendo  15 844  AV.1  19.6.n  600 
1 
15100  744  2123  à  -
~F~ 
' 
- i 
i 
1 
1 
,_  -
~ 
,' 
., 
-
_  To~:  ts'".  15100  744  l  123  -
'  :- ' 
-· 
-· 
-( • 
Montants en 000 UJC 
No comp'table 
1 
1 
3101.041.08.02  Route Basse Obiga-Wagny 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
BONIFICATIONS D'INT~R~TS , 
Projets 
Intitulé 
Engagements autorisés 
2  3 
414 
-
.. 
Total:  414 
. 21 
Pays: GABON 
Date de mise à jour:. 31.12.n 
-
Dépenses effectuées 
4 
--
414 
~ 
-
~ 
414 
-
: Montants en 000 U  JC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3200.045.08.03  Faisceaux hertziens Moanda-Franceville 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
PRETS  SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement  contrats passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
----
3  4  5  6  7 
756  1052  7.3.n  n2  756 
Total:  756  756 
22 
Pays: GABON 
Dote de mise d jour : 31.1l.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
8  9  10 -...  ~- ·, 
Montants en 009 U/C 
Projets  . 
No comptable  Intitulé 
1  2 
31 00.472.09.03  Extension  adduction  d'eau  à 
Bobodioulasso 
3100.441.09.04  Achèvement route 
Ouagadougou-Po 
-
3100.441.09.09  Route Ouagadougou-Koupela 
3100.333.09.14  Poursuite opération de dévelop-
pement rural 
3100.441.09.16  Bitumage tronçon Koupela-
Manguédi 
3100.619.09.20  Création complexe agro-industriel 
sucrier à Banfora  -.  -
Total: 
-
~  ~,  •  '  \  l'  ,' 
Sltùatiori·d~ projets.du 3• FE.Ô  en·exKut~on 
INVESTISSEMENTS 
' 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 
autorisés  Date  Montant 
8+9  N° des  Date  global  No  signa- appels  1er  des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2 053  1 008  4 6.71 
1 388  AV.1  14.6.71  624  1 362  à 
CF452 
1 620  1 014  6.8.71  960  1 455 
~ 
1 908  1 072  25.4.72 
6 518  1 089  16.10.72 
3 241  1 111 
16728  1817 
7- ....  ·: 
·Poys  :·H~UTE-VOLTA 
Dtrte 4e mise à jour  : 31.1l~n  -
-
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cour~ · 
ment  ot;J,  pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
-
2 053  A/0 1039-adduction d'eau; Ap 
26  1 362 
- -
165  939 
1 908  A/0  .1 043-fourn.  matériels; Ap 
6 518  A/C 1016-Appel d'offres restreint; 
Ap 
3 241  A/0  1  070-adduction  d'eau;  ouv. 
2.4.73 
1 
-
-
13 91~  2 301, 
-Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE LIËE 
Montants en 000 UJC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3106.333.09.02  Développement rural région Yatenga  846  609 
3122.115.09.06  Parc d'attente abattoir de Ouagadougou  65  36 
PA  . 
3122.151.09.07 
PA 
Lycée technique de Ouagadougou  42  21 
3122.139.09.08  Etablissement « 2e tranche projet  agro~industriel de concentré de  110  104 
PA  tomates » 
3122.135.09.10 
PA 
Etude de programmation en matière d'élevage  19  16 
3122.132.09.11  Alimentation en eau de Banfora  41  40 
PA 
3122.202.09.12 
PA 
Assistance technique auprès du Ministère du  Plan  80  80 
3121.180.09.15  Etude  « Commercialisation des légumes frais  »  30 
PA 
3105.141.09.17  Etude route Ouagadougou-Koudougou  198 
Total:  1 431  9.06 
Solde 
engage-
ment 
+ 
su pp  lé-
ments 
autorisés 
237 
29 
21 
6 
3 
1 
-
30 
198 
525 
Dépenses 
313 
19 
53 
16 
40 
6 
447 
24 
Pays: HAUTE-VOLTA 
Date de mise à jour : 31.12.72 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude 
A/C 997-fourn. matériels; terminé t''  ',"  .,.:-:_ 
-!  -~-~:~,  -~--= . 
,,'.,. 
'\ 
..  ~  .  ...;., 
,(-.' 
./ 
·  Situation des projets du 3• FED en eX ..  ion 
\  '  '  '  '  ',  , .. 
BONJFICATIONS D'JNTettflS 
Montants en 000 U/C 
'  --
Projets 
·, 
No comptable  Intitulé 
Engagements autorisés 
1  2  3 
' 
3101 .015.09  .01  Création d'une minoterie pour la  production de farine de blé et de mil  79 
'•' 
3101.042.09.19  Régie Chemin de fer Abidjan-Niger  '·  179 
; 
-
J! 
.. 
; 
.  '  .. 
" 
. 
- .. 
y  \~ 
-
.. 
'  :. 
--
Total:  -~- 158 
.. 
-, 
'• 
·- -~  ·-
\.  ';  .. 
,.._.  __  (-__  ,, 
:il 
.._  ·,(·w:.'>-'•  '• 
·25 
Poys:HAUTE-VOLTA.  ·· 
Dote de mise d Jour: lt;.t:L"P  :. 
-·-
\ 
ï 
Dépenses effectuées 
4 
79 
179 
,. 
258 
-
\ 
: 
~ 
<'• .  ,, 
-
--
., 
-. 
,.. 
,. 
.\.  __ ; 
f,  • Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
-
1  2 
3200.019.09.21  Création 
Ban fora 
complexe  agro-industriel 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
PRETS  SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement 
Engage-
contrats passés 
ments 
autorisés  Date  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
sucrier  à 
5 040  1111  5 040 
5 040  5 040 
Solde 
engage- Dépenses 
ment 
8  9 
26 
Pays:  HAUTE-VOL  TA 
Date de mise à jour:  31.1l.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
pu, pour le trajet terminé, 
date de la dernière réception 
10 .  ' 
,~  . 
,...-'' 
•  Montants en 000 U  /C 
Projets 
·'  .. 
N° comptable  Intitulé 
·'-
-
1  2 
't  ,· 
3100.632.10.01  Aménagement  Cuvette  d'Andapa 
.. 
-
3100.441.10.07  Aménagement route Vohèmar-
Sambava  . 
._ 
3100.333.10.08  Production rizicole 
.. 
'  ,. 
3100.032.10.10  Amènagt plaine de Marovoay 
3100.333.10.12  Opération  rizicole  (phase  finale) 
3100.031.10.13  Opération café - Côte est. 
-
(  Total:  . 
"  . ' ' -"""'  ~:  ' 
'  \ 
Situation des projets elu s• FED·en· ~Kutiori" 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement -
~ 
ments 
· autorisés  Montant 
8+9  Date  N° des  Date  globar  No  signa- appels  1er  des  ture  d'offres  marché  marchés  -
3  4  5  6  7  8 
5-101  ~ 006  20.4.71  958  4253 
9146  ~030  13.3.72  982 
3194  1 031  1.10.71  3 091 
1 764  ~ 087 
6158  1100 
1 .587  1 097  -
-
17250  7344 
'' 
Solde 
engage-
ment 
9 
1148 
9146 
103 
1764 
6158 
1 587 
t9906 
Dépenses 
10 
1-304 
2 540 
3144 
- J  '  ~  -
'\  ' 
;/, 
27 
Pays : MADAGASCAR · 
Ilote de.mlse .. à jour : :H.'ll3.l 
Stade actuel 
Appels d'offres en covrs 
ou. pour les projets terminés, 
date de la  derni~re réception 
\,  ' 
11 
'' 
A/0  1067-trav. 
ouv. 22.3.73 
hydro.:agricoles, , 
A/0 1041-fourn.  produits  thimi· 
ques et matériels; Ap. 
-
' 
-
. ... Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE LIËE 
Montants en 000 U  JC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.202.10.03 
PA 
Assistance technique Ministère du  Plan  106  58 
3122.131.10.05  Opération Café - Côte Est  25  21 
PA 
3122.130.10.06  Assistance technique Ministère de l'Agriculture  114  38 
PA 
3123.332.10.04  Envoi  de 2 experts Bas- Mangoky  240  239 
PA 
3123.331.10.14  Assistance technique station de recherches théicoles  180 
PA 
Total:  665  356 
Solde 
engage-
ment 
48 
4 
76 
1 
180 
309 
Dépenses 
23 
16 
18 
106 
163 
28 
Pays : MADAGASCAR 
Date de mise à jour: 31.12.71 
BUREAU 
(nationalité) 
Durée de l'étude Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~N~RALE 
Montants en 000 U/C 
Projets  Conventions de 
financement 
Engage- Montant 
global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No comptable  Intitulé  No  signa-
ture 
3102.852.10.02  Formation cadres de coopératives et syndicats  920  1032  1.10.71 
3120.852.10.09  Instructeurs en matière de coopératives  12  12 
PA 
Total:  932  12 
Solde 
engage- Dépenses 
ment 
920 
7 
920  7 
29 
Pays  : MADAGASCAR 
Date de mise à jour : 31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception .  Montants en 000 UJC 
Projets 
~ 
-
No c<;>mptable  Intitulé 
1  2 
3100.472.11.01  Renforcement d'une adduction 
d'eau. 
-
\ 3100.636.11.02  Déyeloppement de la  pêche 
3100.052.11.03  Centres familiaux d'animateurs 
•  ruraux 
3100.144.11.11  Achèvement aéroport de 
·--- ·Bamako  ... 
3100.633.11.12  DéveloRpement production 
cotonnière 
3100.333.11.13  Expérimentation culture riz 
pluvial 
3100.333.11.15  Développement culture industriel-
le du tabac 
3100.441.11.20  Reconstruction de 2 ponts 
'· 
3100.632.11.21  Riziculture région de Ségou 
3100.461..11.23  Centre régional de santé à Mopti 
Total: 
-.-•.  t  -. 
-.  ,,.  '•,_.',~  r 
-- r;,'r.J~,·  '  •  ~  <  -. --
~~- '~· '' 
·-, 
'  ' 
\  ·-
'·- !  . 
' 
Si~uatiOn des projets du ]• FE·o. en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de 
Financement  Marchés et contrats passés 
Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5.  6 
,- 7'  8· 
954  1 004  2.4.71  953  945 
2126  h 005  28.6.71  (1){5)955  1 681 
195  1 011  18.6.71  (3),980  175 
3 547  AV.  31.8.71  9n,973  1 630  à 
- CF547  1019,1028 
32n  1 027  27.7.71  931,999,  2034 
1015,(~ 
1033 (1  ) 
522  1 053  1s.1.n  1012,(10)  115 
654  1 059  1s.1.n  12 
... 
1 008  1 076  24.4.n 
11  883  1073  7.7.72  (11)  249 
- 367  AV. à 
tcF557  1a.19.n 
-
24533  6141 
.·  \ 
Pays: MALI 
Dote de mise à jour: 31.12.n 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
Dépenses  Appels d'offres en cours,  + 
supplé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
9  324 
445  711 
20  132 
1 917  198 
1 243  871 
407  25 
642  Pré  p. 
1 008  AjC 1  021-constr. 2 ponts; Ap 
11  634  26 
A/0  1068-fourn. mat.; ouv. 26.2.73 
A/0 (18)-constr.  64  bâtim.;  ouv. 
26.2.73 
A&O  1  065-constr. du centre; ou  v~ 
1 
367 
3  .-4.73 
-
17692  2287 Situation des projets du 3•· FED en exécution 
COOP~RATI_()N TECHNIQUE  LI~E 
Montants en 000 UfC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er  global  contrat 
3122.151.11.04  Agrandissement Institut Polytechnique rural (étude)  11  10 
PA 
3122.135.11.06  Possibilités d'embouche au  ranch de Niono  100  94 
PA 
3122.202.11.07 
PA 
Assistance technique Ministère du Plan  278  191 
3122.133.11.08  Dossier exécution désinfection des semences  ,6Q  54 
PA 
3122.151.11.09  Ecole normale secondaire Bamako (étude)  15 
PA 
3122.172.11.10 
PA 
Adduction d'eau à Mopti  & Ségou (étude)  100  99 
3122.133.11.14 
PA 
Programme riziculture pluviale (étude)  20  19 
3122.170.11.17 
PA 
Aménagement général de Mopti (étude)  5  4 
3122.141.11.19 
PA 
Etude Route Banwagara-Bankass  132  132 
3122.135.11.22  Etude  « Elevage zones sédentaires »  195 
PA 
A reporter:  916  603 
31 
Pays: MALI 
Date de mise à jour : 31.12.n 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
1  5 
6  21 
87  55 
6  43 
15 
1  32 
1 
1  4 
195 
313  160 Montants en 000 U  /C 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
3123.362.11.25  Etude  « Fabrique de Solutés » 
PA 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE  LIËE 
Contrats et 
Engage-
devis passés 
ment 
initial  Date  Montant  1er  global  contrat 
Report:  916  603 
3 
Total:  919  603 
32 
Pays:  MALI 
Date de mise d jour:  31.12.n 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (Nationalité)  +  Dépenses 
supplé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
313  160 
3 
316  160 Montants en 000 U  fC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3120.703.11.05  Etude  «Guide des investisseurs » 
PA 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE GËNËRALE 
Conventions de 
financement 
Engage- Montant 
global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
11  - - 11 
Total:  11  11 
33 
Pays: MALI 
Date de mise d jour : 31.12.72 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
t1 Montants en 000 UfC 
-
Projets 
No comptable  Intitulé 
,.  l' 
1  2 
3100.043.12.03  Equipement Wharf  de Nouakchott 
3100.332.12.09  Encadrement  petits  périmètres 
rizicoles irrigués 
3100.635.12.10  Dével. élevage dans Sud-Est Mau ri~ 
tanien 
.j 
1 
\. 
Total: 
• 
- "'-.;,.~  - ~ ..  .;  - :  .~-,~, -rr--:.  _· 
.  ·.-
Situation d~·projets  du 3• -~El) en- exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 
360  1 069  22.s.n  360 
-- -
•' 
700  1108 
2485  ~ 112 
) 
" 
-
3 545  360 
Solde 
engage-
ment 
+ 
supplé-
ments 
autorisés 
9' 
700 
2 485 
3 tas 
Dépenses 
10 
249 
249 
Pays  : MAORITANIE 
Dote de mise à four: 31.11.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours, 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré  p. 
Prép. 
--
. Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE LIËE 
Montants en 000 U  fC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.132.12.01. 
PA 
Aménagement rizicole de Guidimake (étude)  165 
3105.172.12.04.  Ëtude «Alimentation en eau de  Nouadibou »  252 
PN 
3124.543.12.05.  A.T.  Ëtablissement  Maritime de  Nouakchott  80  29 
PA 
3105.141.12.08  Etude  «Route Kiffa-Nema  »  .. 
1 080 
3122.161.12.07  Etude  « Extension Hôpital de Nouakchott »  190 
PA  -
3122.151.12.11  Etude  «Programme constructions scolaires »  7 
PA 
Total:  1 774  29 
35 
Pays : MAURITANIE 
Date de mise d jour: 31.12.n 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
165 
252 
51 
1 080 
190 
7 
1 745 ~  ..  ~  -
'  ~· j 
_  Montants en 000 U/C 
Projets 
j 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3100.151.13.02  · Extension école d'infirmiers 
3100.035.13.05  Aide situation excepti.onnelle 
« sécheress-e » 
; 
3100.339.13.06  . Déve1oPP.ement Vallée de 
- BadegUicheri 
3100.-441.13.07 
-
Achèvement route Niamey-Zinder 
PK 495-608 
3100.-441.13.08  ModerniSation axe route Niamey-. 
Zinder &  constr  7  points  d'eau 
3100.461.13.12  Equipement  sanitaire  de  16 dis-
pensai  res 
3100.+41.13.13  ModernisatiOn route Niamey-
Zinder PK. 140-495 
..  ..  ,  ..  -
31.00.115.13.16  Station  de ·  palettisatiç>n--Aéroport 
3100.015.13.17  Extensidta  minoterie  de  mil  à 
' . 
•. 
Zinder 
,. 
"  · T.otat:  ._-, 
~  - "'?. 
..  ' 
•  1 
-~·  -~. 
.......... 
Situation etes projets.  du~  Je FED en exécûtion 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement . 
ment 
initial 
8+9  Date  N°des  Date  Montant 
No  signa- appefs  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
634  1003  2.4.71  38 
234  169 
' 
1134  1 037  26.10.71  1007, (13)  131 
1 311  AV.2  22.12.71  900  1 311 
à 
CF588 
-. 
t 
504  ~044  22112.71  - 480 
2037  AV.1  29.6.n  1 006  2014 
à  i 
K:F439 
22470  ~ 061  1s.1.n 
~ .. 
252,  ~ 104  1.12.n 
407'  AV. à  (941  ..  CF  caduc)= 
:576  ....  ~~ . 
.. 
:·219t3.  4fG 
'!!'".'  '  .  ' 
.{.'  .. '  .:  .....  ·. 
36 
Pays: NIGER 
Date de mise à jo.ur : J1.11.72 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
supplé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
-
596  6 
65  160 
-
1 003  82  -
-
24  461 
23  51  AfC 1037-fourn. équipements; Ap  .. 
22470  A/C  979-Appel  d'offres  restreint, 
Ap  -
252  Prép. 
·' 
407 
' 
24840  760 
'· 
.• Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Montants en 000 UfC 
Projets  Contrats et 
Engage-
devis passés 
ments 
autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er  global  contrat 
3105.141.13.01  Etude route Niamey-Zinder-Gomé  432  284 
3122.132.13.04  Etude développement culture rizicole du Niger  69  68 
PA 
3122.135.13.10  Etude pistes à bétail et équipement marchés Ouest  43  37 
PA 
3122.235.13.11  Etude développement de l'embouche paysanne  30  30 
PA 
3122.133.13.14  Etude  « Vulgarisation désinfection des semences »  85  83 
PA 
Total:  659  502 
37 
Pays: NIGER 
Date de mise à jour: 31.12.n 
Solde  BUREAU 
engage- Dépenses  (nationalité) 
ment  Durée de l'étude 
148  195 
1  68 
6  28 
9 
2 
157  300 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3102.852.13.03  Animation féminine- poursuite 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE GËN~RALE 
Conventions de 
financement 
Engage- Montant 
global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
604  1 028  30.8.71  467 
Total:  604  467 
38 
Pays: NIGER 
Date de mise à jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
137  152 
137  152 .  ~  ',' 
,-
SituatiOn des -projetS-du 3·~  F-ED -en exécutiOn 
"'- -.  '  39 
-INVEsTISsEMENTS  Pays: RWANDA 
Dote de mise à jour : 31.1l.n  Mofltants en 000 U/C 
-
.. -
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Engage- Financement- engage- Stade actuel 
ment  ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours,  initial  Montant  8+9  Date  N° des  Date  su  pp  lé- ou, pour les projets terminés, 
No comptable  Intitulé  No  signa- appels- 1er  global des  ments  date de la dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés  . 
1  2  3  4  s  6  7  8  9  10  11 
3100.441.14.09  Construction  pont  sur la  950  1056  181.n  950  A/0-1 069-constr. pont; ou v. 
Nyabarongo à  Catumba  9.4.73 
' 
3100.416.14.11  Infrastructure électrique  4 494  1066  24.2.n  1 000  94  4400 
3100.631.14.12  Extension theiculture Cyangugu  1 311  ~ 075  27.4.tl.  806  sos  S16  -
-
3100.631.14.13  Extension theTculture' Mwaga- 1 686  ~ 075  27.4.n  1 014  127  1 S59  59  -
Gisakura 
3100.431.14.15  Extensioh  théiculture  en  petites  7 300  1096'  1. 9.n  7 300  A/0 1060-fourn. matériels; Ap  1 
exploitations 
' 
" 
-
Total:  15 74t  1027  14 714  575  - -
1  -Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE LIËE 
Montants en  000 U  /C 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er  global  contrat  . 
3106.333.14.01  Développement Région  Mayaga-Bugesera  1 752  382 
3105.141.14.02  Etudes routières Kigali-Butare  400  380 
3123.231.14.03  Assistance technique plantations thé Cyangugu  103  102 
PA 
: 
3122.139.14.04  Etudes  « réalisations théicoles. »  9  7 
PA 
3122.602.14.05  Assistance technique Secrétariat d'Etat au  Plan  75 
PA 
3123 .339.14 .06 
PA 
Assistance technique Office du  Bugesera-Mayaga  87  71 
3123.402.14.08 
PA 
Assistance technique Ministère des travaux publics  63  63 
3122.216.14.10  Assistance technique Infrastructure électrique  93  47 
PA 
3123.331.14.14  Assistance technique Office National de la theiculture  29  29 
PA 
à reporter:  2 6t1  1 081 
40 
Pays  : RWANDA 
Date de mise à jour: 31.12.n 
BUREAU  Solde  (nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
1 370  139  A/0 996-fourn. véhicules. 
20  164 
1  100 
2  7 
75 
16  43 
4 
46  11 
1 530  468 Montants en 000 U/C 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
3122.116.14.17  Etude  « Ligne Shagaska-Gisakura  » 
PA 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
Report:  l6t1  1 081 
15 
~ 
Total:  1626  1 081 
41 
Pays:  RWANDA 
Date de mise à jour:  31.1l.n 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
su pp  lé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
1 530  468 
15 
1 545  468 Montants en  000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
3102.052.14.07  Formation artisanale 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOPÉRATION TECHNIQUE GÉNÉRALE 
Conventions de 
financement 
Engage- Montant 
global  ments  des  autorisés  Date  marchés  No  signa-
ture 
245  1046  26.11.71 
Total:  245 
42 
Pays: RWANDA 
Date de mise à jour : 31.1l.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
245 
245 -·  •\  _,: 
·  · ,Situation etes projetS du 3• FED. en exM:ution · 
-
Montants en 000 UfC  ·  INVESTISSEMENTS 
- . 
Projets  Conventio_ns de  Marchés et contrats passés 
Financ~ment  Engage-_ 
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
N° comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
1  2  3  4  5  6  7  8 
-
3100,.033.15 .os  Aide situation exceptionnelle  3 601  1 009  29.4.71  3601 
« Sécheresse »  . 
3100.333.15.08  Extension culture de coton  4 803  1 025  20.9.71  1018, 995  1 665 
--
3100.333.15.10  Développement culture riz pluvial  1 131  1 038  11.1.n  1018  15-5 
-
3100.441.15.12  Bitumage  route Ziguinchor-Kolda  6 482  1 054  -18.1.n  987 
.  ·- \ 
319<).632.15.17  Amt hydra-agricole de Nianga  6 017  1 071  -11.3.n  1002  1 271 
3100.333.15.18  Extension arachide dans le  2038  ~ 083  3.8.n  902 
Si né-Saloum 
-
'. 
1 
-
Total:  Mm  7SM 
..... 
1 
1. 
-..,  \  f 
Solde 
engage-
ment 
+ 
supplé-
ments 
autorisés 
9 
-
3138 
976 
6482 
4746 
1136 
t6471 
\' 
Pays  : SENEGAL  , 
Date de mise d jour : :J1.1l.n 
' 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours, 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
-
- 10  11 
3 601 
752 
83 
1-21  A/0 16-logèments,  hangars: Ap 
4557 Situation des projets du._]• FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE LIÉE 
Montants en 000 U  JC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.135.15.02  Etude sur production et commercialisation du bétail  50  48 
PA 
3122.135.15.03 
PA 
Etude élevage dans le  Ferlo  10  9 
3122.141.15.04  Etude passage rivière Casamance  110  110 
PA 
3122.133.15.06 
PA 
Etude production maraichère  215  195 
3122.120.15.07  Etude développement du tourisme  36  35 
PA 
3122.111.15.11 
PA 
Etude exploitation gisements de fer  86 
3122.130.15.13  Etude culture fruitière  36  20 
PA 
3122.151.15.14  Etude école vétérinaire inter-états  28  24 
PA 
3122.333.15.16  Assistance technique. Semenciers arachides  173 
PA 
Total:  744  441 
Pays  : SENEGAL 
Date de mise à jour: 31.1l.n 
BUREAU  Solde  (Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
2  29 
1  7 
9 
20  54 
1  18 
86 
16  9 
4 
173 
303  126 Situation des projets du 3•  ~EDen  exécution  45 
Montants en 000 UJC  Commercialisation et Promotion des ventes 
Pays :SEN  EGAL 
Date de mise d Jour  : 31.1l.n 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Financement  engage- Stade actuel  Engage- ment  ment  +  Dépenses  Appels d'offres en cours,  initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant  su pp lé- ou·,  pour les projets terminés, 
No comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments  date de la. dernière réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
'.  -
1  2  3  4  5  6  7  8  5  10  11 
3104.085.15.01  Organisation  rencontre 
ducteurs d'arachides 
des  pro- 23  - - 23  - 22 
Total:  23  23  22 ·~·.-
_ ..... '.- ',  -
·" 
i 
,l" 
v'· 
-"\  .-_ 
\. 
--. 
''ctr' 
Montants en 000 U]C 
No comptable 
-
1 
1 
3101 .020.15.09  Construction d'un hôtel 
-
l 
' 
-
' 
;l  _,.., 
·'  i 
,  ...... 
Situatlotl  èles ,.W..  cÎu·~ flô:.- ·~on\ 
- -BONIFICÂTION$ -o•t·NT~R.t.J-s  - -
Projets 
Intitulé  ~ 
Engagements autorisés 
2  3 
287 
,  -
-
--
Total:  ,., 
,_ 
·~  ! 
-;, 
Pays_ : SENEGAL 
Date dé mise d jour: 31.11.n 
-
Dépenses effectuées 
'4 
" 
287 
~ 
-
-
----
'Jin Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
1 
3200.015.15.15  Construction usine d'égrenage 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
PRffS SP~CIAUX 
Conventions de  Marchés et 
financement 
Engage-
contrats passés 
ments 
autorisés  Date de  N° des  Montant 
No  signa- appels  global des 
ture  d'offres  marchés 
3  4  5  6  7 
972  1065  11.3.72 
(9) 
972 
Total:  972  972 
47 
Pays  : SEN  EGAL 
Date de mise d jour: 31.12.n 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
8  9 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.045.16.01  Télécommunications 
.3100.641.16.05  Route Arara-Giamama 
3100.443.16.14  Construction  Port de  Mogadiscio 
Total: 
.-..,  -
.  }. 
Situation des projets du 3• FED en exkUtion 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Fi nan cement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  -5  6  7  8 
-
2500  AV.1  27.7.72 
(852)  --
2 255 
à 
CF566 
763  1057  27.7.72 
11  524  1105  22.12.72 
',,' 
14 7fll  2255 
.-_ 
' 
-<.\,  _.  '  .:~~~- ""  ... ;  •  ·~.""·  .  '-·~~"' 
.  ---· . 
>  '  ~.:  • 
Poys  : SOMALIE 
Dote·de mise à jour: 31.12.71 
' 
Solde 
Stade actuel  engage-
ment 
'+  _  Dépenses  Appels d'offres en cours  _ 
supplé- ou  pour tes  pro~ets terminés 
ments  date de la-der  ni  re réception 
autorisés 
9  10 
-
11  -
245  1n 
763  Prèp. 
11  524  _  A/0 1  ()30-constr. port; Ap 
.. 
'' 
_,_  . 
-- -'' 
12 532  t72 
' 
-Situation des projets du 3•  FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE LIËE 
Montants en  000 U/C 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.145.16.04  Etude «Bâtiment Télécommunications »  119  113 
~  PA 
3105.131.16.06  Etude  « Plantation de pamplemousses  »  170 
3122.202.16.07  A.T. Sécrét. d'Etat à la planification  35  35 
PA 
3122.151.16.08  Etude  « Université de Mogadiscio  »  70  69 
PA 
3105.141.16.09  Etudes routières  1 040  -
3122.151.16.10  Etude  « Université de Mogadiscio  »  135 
PA 
3122.243.16.12  Etude  « Aménagement du fleuve Scebeli  »  26  25 
PA  .. 
3122.131 .16.13  Etude  «Exécution d'une plantation de pamplemoussiers »  55 
PA 
3123.445.16.15  Surveillance travaux  «télécommunications par  75 
PA  faisceaux hertziens » 
Total:  1 725  242 
49 
Pays  : SOMALIE 
Date de mise à jour: 31.12.n 
.BUREAU  Solde  (Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
6  136 
170 
- -
1  23 
1 040  -
135 
1  5 
55 
75 
1 483  164 f  ~ -- •  ~· 
'  -, 
'  ' 
Situation del pro~  :d~~~D  en·ex~ution 
INVESTISse-MENTS  Poys : TCHAD 
Montants en 000 U/C  Dote de mise cl Jour: 3t.tl.n 
-
• 
Projets  Conventions de  Marchés et contrats passés  Solde 
Engage- Financement  engage- Stade actuel 
ment  ment  +  Dépenses·  Appels d'offres en cours,.  initial 
8+9  Date  No des  Date·  Montant  supplé-- ou, pour les  pro~ets terminés  • 
No comptable  lntitufé  - No  signa- ap~els  1er  global des  ments  date de la derni  re réception 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
.. 
- 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  . 
3100.441.17.01  Route  Fort-lamy-Guelendeng  2369  AV.1  14.6.71 
(555) 
c  2348  21  2 336 
à 
Cf-403 
3100.033.17.04  Aide production cotonnière  946  _1  007  ~~ 14.6.71  946A  946 
[i 
3100.033.17.06  Amélioration-de la production  &48  1048  13.1  .. n  "961  653  195  652 
1 
cotonnière 
• 
\  ..  \ 
•. 
3100.061.17.08  Extension Hôpital d'Abéché  16n  AV.1  3.8:72  1 070  602  Prép. 
-
l 
CF-489  -
3100.033.17.09  Développement zone cotonnière  11367  1084  30.6-.72  1027, (14)  201  111-66  451  A~O  1054-fourn. charrues et maté-
r  ls:  A~  · 
....  A/0 10 8-fourn. mat. vét.; Ap_  . 
- A/0 1059-fourn. médicam.·vét.  . 
- .. 
J100.141.17.12  Amén. Route Moundou-Koutou  612  1103  1.12.n  612  Prép. 
/ 
-
'  - 1 
'  ..  ., 
-
Total:  17814  5211  t2596  4315 
"'  1 
.  / Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE LIËE 
Montants en  000 UfC 
ProJets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ments 
autorisés  Date  Montant  No comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3122.202.17.02  Assistance technique Ministère du Plan  83  48 
PA 
3122.231.17.03  Assistance technique  « Plan cotonnier »  12  12 
PA 
3105.141.17.07  Etude  «Route Moundou-Girdjiba »  281  240 
3123.471.17.10  Surveillance travaux-154 puits au  Kanem  56  56 
PA 
3122.151.17.13  Etude Lycée technique commercial de Fort-Lamy  110 
PA 
3105.141.17.14  Etude  « Route Bongor-Lai  »  504 
3122.172.17.15  Etude  «Alimentation en eau  »  105 
PA 
Total:  t  tst  356 
51 
Pays  :TCHAD 
Date de mise à jour : 31.12.n 
BUREAU  Solde  (Nationalité)  engage- Dépenses 
ment  Durée de l'étude 
35  13 
- 5 
41 
- 39 
110 
504 
105 
795  57 1' 
__  ..  ·  .. 
Montants en 000 UJC 
Projets 
-
No comptable  Intitulé 
-,., 
''t)'  1  -.  2 
-
3100.441.18.04  Route Tsévié-Atakpamé 
--
3100.441 ~18~05  Route Atakpa":'é-~li,~ta 
3100.671.18.07  Pro~ramme  d'hydraulique  villa-
geoase  · 
3100.639.18  ..  10  Développement culture du  coton 
-
·-
-
., 
., 
., 
,.. 
~  -
1 
\ 
'•  '  -
,, 
Total: 
•..  ;  .,  J 
y  -
·' 
:;-. 
•  '  r~ 
-- \  -
Situatio'n. des, RroJ~  du l• ~E~  ett  ex.kution-
INVESTI~EMENTs 
Conventions de  Marchés et COI\trats passés 
Engage- financement 
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1•r  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 980  1015  14.7.7.1 
(883) 
1 656 
-
--
_rslJT!  1013  14-.7.71  959  4801 
·' 
1 800  1036  21.10.71 
2675  1043  21.10.71  1009,1034  855-
-. 
., 
-._ 
-
:: 
t' 
-
1t 532  73t2· 
"' 
-
52' -
Poys :TOGO 
_Dote de mise à jour : 11.11.n 
-
Solde 
Stade actuel  engage-
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
supplé- ou, pour les projets. terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
' 
9  10  11 
324  -1  067  -
~ 
276,  913. 
,.· 
1 800  Prép. 
1 820  293  ., 
.. 
" 
'·  ' 
~  ·• 
-
1 
-
r 
'·~.-
,, 
4nt  2m 
-Montants en 000 UJC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
3122.115.18.01  Etude  « Presse et savonnerie » 
PA 
3122.135.18.02  Etude  «Amélioration du cheptel  » 
PA 
' 
3122.171.18.03 
PA 
Etude « Hydraulique villageoise  » 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Contrats et 
Engage-
devis passés 
ment 
initial  Date  Montant  1er  global  contrat 
14 
44  39 
25  18 
3105.141.18.06  Etude  « Route Kendé-DAPANGO »frontière Haute-Volta  432  429 
3123.330.18.08  Assistance technique  « SORAD  »  160  160 
PA 
3122.115.18.09  Etude  « Réalisation huilerie  »  10  8 
PA 
Total:  685  654 
1 
53 
Pays :TOGO 
Date de mise à jour : 31.12.n 
Solde 
engage- .BUREAU  ment  (NationaJ ité)  +  Dépenses 
su pp  lé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
14 
5  20 
7  16 
3  168 
- 148 
2  7 
31  359 ,·. 
:  ... \  ..  '\..._ 
_  .. 
.  \ 
:  ... 
~-·  '\.._  .. 
",  ~- ~-... .  -.:  •  ·~'  :;S'$  ~, 
- .  '_- \ 
- \  ' 
Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
--
- 1  2 
3100.441 .04.01  Route Kenge-Kikwit 
3100.4S1 :04.03  Ecole- supérieure d'architecture  à 
Kinshasa 
3100.041.04.08  Digue d'Akula 
l 
--
Total:-
'  --
- )'  •  .:.  - •  •  --: ..,r_ ••  ~~,.  ..-; 
'' 
. Slt-fon des p..Ojecs dù J• RD en êxK_ution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés .et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés  Montant 
8+9  Date  N°des  Date  global  No  signa- appels  1er 
des  ture  d'offres  marché  marchés 
3  4"  s  6  7  8  -
1S 960  1039  12.10.71 
-
1 sn- 1068  10.1.73 
-
2069'  ~ 115 
~ 
' 
-
.. 
tt  60t. 
-
Solde 
engage-
ment 
9 
1S 960 
. 1 sn 
2069 
19601 
,,_._?;- .·•  ·  .. ·',  ·.  _,.· 
- 1  • 
.  .  ~-
,-...,___ 
Pays  :-ZAIRE 
·Date de inlse d  Jour : 3t.  tl.~ 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  11 
A/C  989-Appel  d'offres. restreint, 
Ap 
Pré  p . . 
Prép. 
;. 
-
':,. -.~ 
'. 
, Montants en  000 UfC 
-
Projets 
No comptable  Intitulé 
3105.151.04.04  Etude  « Ecole normale moyenne  » 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOPtRATION TECHNIQUE LitE 
Contrats et 
Engage-
devis passés 
ment 
initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
766 
3123.441.04.05  Surveillance travaux route Mbuyramji-Mwene Ditu  105  15 
PA 
3122.160.04.06 
PA 
Etude '«Hôpital à  Kinshasa  »  207 
Total:  1 078  15 
55 
Pays: ZAIRE 
Date de mise à jour: 31.12.n 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (nationalité)  +  Dépenses 
supplé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
766 
90 
207 
1 063 ·"  \. 
'_\ 
... • 
•  1 
Montants ,en 000 UJC 
. No comptable 
1 
Sltuâtion~des. Pr*i.  d(i~,._.FED: en· ·exécutioit 
BONIFICATIONS D'INltRtrs 
Projets 
Engagements ·autorisés  ! 
Intitulé 
2  3 
1101.014.04.02  Société Congolaise du Développement (SOCOFIDE)  143  ' 
~ 
i 
< 
,----, 
~ 
-
- ,'l-1 
Total:  tG 
\-
'.--
Pays : ·ZAIRl 
bote de  rf!IS~ èl jour : 31.11.:71 
--
1 
"  Dépenses effectuées 
4 
- 143 
-
-
-
-
-
., 
-·  -
-, 
~-
143 
--
1 ~-\:. :'  ~é_ '·;·  ~~~- !  :~;~-~  '  ,•  " 
--,\ 
'  '  .  '  .......  -
·-_  S~i~,des  pr~jets  dù~r  RD en exécution  ~ 
,.  ·- ,t  '  •.  -. 
INVESTiSSEMENTS 
-Montants en 000 U/C_ 
Projets  · Convèntions de  Marchés et  .contrats passés  Solde 
Engage~  financement  engage-
--
~ 
ment  - ment 
+  initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant  supplé-
No comptable  Intitulé  No  signa- appels  1er  global des  ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autoris~s 
•' 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
·-
3300.644.50.05  Aérogare de Bonai re  2 214  1 021  1.12.71  20  2194 
3300.051.50.06  Constructions écoles à Bonaire  228  1 020  1.12.71  990,{2)  187  41 
~ 
'-'  -
AV1  3300.041 .50.09  Construction routes à Curaçao  m  à  24.7.72  869  m 
Cf428 
-
-
- -~  --
,_ 
-, 
- \ 
Total:  3 2t4  2f17  ._3117 
' 
---
'·:;!..  "'-1  .·:_~ 
51 
Pays :_ANTILLES NI~RLAND~,SÈS 
Date-de ml$e d }our: 3t.11.n  '  ,~ 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres eiJ cours, 
ou, pour les projets termjnés, 
date de la dernière réception 
.. 
10  - 11 
·' 
3  Prép. 
152 
'  ' 
65  \ 
-
..._____ 
\ 
-
220 ., 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOPËRATION TECHNIQUE LIËE 
Montants en 000 UfC 
Projets  Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant  N° comptable  Intitulé  1er 
global  contrat 
3323.302.50.01  1 Assistance technique pour préparation et surveillance des projets  158  100 
PA 
_, 
3322.202.50.03 
PA 
Assistance technique.Bureau du Plan  107  32 
3323.202.50.02  Assistance  technique  pour  préparation et contrôle des  projets  73  69 
PA 
3322.151.50.04 
PA 
Etude  «  Construction école technique Aruba.»  20 
3323.443.50.07  Surveillance technique appontement ile Ste -Eustache  125 
PA 
3322.133.50.08  Etude  « projet agricole Boca Patrick »  13  13 
PA 
3322.115.50.10  Etude  «Abattoir de Curaçao »  10 
PA 
Total:  506  214 
Solde 
engage-
ment 
+ 
supplé-
ments 
autorisés 
58 
75 
4 
20 
125 
10 
292 
58 
Pays: ANTILLES NEERLANDAISES 
Date de mise à jour : 31.12.72 
BUREAU 
Dépenses  (Nationalité) 
Durée de l'étude 
42 
-
35 
77 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3300.072.31 .01  Adduction d'eau de Moroni 
..  ' 
Total: 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 602  1091 
1 601 
59 
Pays:  COMORES 
Dote de mise à jour:  31.12.n 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appel d'offres en cours 
su pp lé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
1 602  Prép  . 
~ 
1601 Mo.ntants en 000 UfC 
Projets 
• 
No comptable  Intitulé 
• 
1  2 
3300.043.32.01  Aménagement complémentaire du 
môle sud du port de Djibouti 
Total: 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
1  NVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
410  1094 
410 
60 
AFARS et ISSAS 
Date de mise à jour:  31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appel d'offres en cours, 
ment  ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
410  A/0 (17)  - Trav.  portuaires; ouv. 
1.2.73 
410 Montants en 000 U/C 
Projets 
• 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3300.041.37.01  Route  de  dégagement  Ouest  de 
Papeete 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ment  1 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2 693  1093 
2 693 
61 
Pays:  POLYN~SIE 
Date de mise à jour:  31.12.72 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appel d'offres en cours 
supplé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
2 693  A/0 1071-Trav.  routiers;  ou v. 
7.5.73 
2 693 Montants en 000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3300.651 .51 .02  Construction.  Institut d'Enseigne-
ment technique semi-universitaire 
3300.441 .51 .04  Amén-t route Coppename-
lngiekandré 
3300.673.51.05  Edilité à Paramaribo 
1 
Total: 
_--~ 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  financement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
5 739  1 042  1.12.71 
1 
521  AV.  3.7.72  950 
1 à 
559 
1094  AV.1 
à CF 
251 
7354 
62 
Pays: SURINAM 
Date de mise à jour: 31.12.72 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
supplé- ou, pour les projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
5  10  11 
5 739  Pré  p. 
521 
1 094  7 
7 354  7 Montants en 000 UfC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Contrats et 
devis passés 
Engage-
ment 
initial  Date  Montant  1er  global  contrat 
3305.132.51.03  Etude  « Construction barrage de Stondansie »  424  424 
Total:  424  424 
63 
Pays  :SURINAM 
Date de mise à jour : 31.12.n 
Solde 
engage- BUREAU  ment  (Nationalité)  +  Dépenses 
su pp  lé- Durée de l'étude  ments 
autorisés 
120 
120 Montants en 000 U  fC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
... 
1  2 
3300.041.40.01  Matériel routier pour l'île de Wallis 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
315  1092 
._315 
Solde 
engage- Dépenses 
ment 
9  10 
315 
315 
64 
WALLIS et FUTUNA 
Date de mise à jour:  31.12.72 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours, 
ou, pour les  projets terminés, 
date de la dernière réception 
11 
A/0  1057-Fourn. 
tiers; ouv. 12.2.73 
matériels  rou-Montants en 000 UJC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3300.072.33.02  Alimentation en eau  potable zone 
Grands Fonds 
Total: 
Sltuation d~s projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés 
Engage- Financement 
ments 
autorisés 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
1 620  1113 
1620 
Solde 
engage-
ment 
+ 
su pp  lé-
ments 
autorisés 
9 
1 620 
1 620 
Dépenses 
10 
65 
Pays: GUADELOUPE , 
Date de mise à jour:  31.12.n 
Stade actuel 
Appels d'offres en cours, 
ou, pour les  projet<> terminés, 
date de la dernière réception 
11 
Pré  p. Montants en 000 U  JC 
Projets 
No comptable  Intitulé 
Situation des projets du 3e FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  LI~E 
Contrats et 
Engage-
devis passés 
ment 
initial  Date  Montant  1er 
global  contrat 
3322.143.33.01  Etude  «Extension port de Pointe-à-Pitre.»  300  299 
PA 
Total:  300  299 
Solde 
engage-
ment 
+ 
su pp  lé-
ments 
autorisés 
1 
1 
Dépenses 
242 
242 
66 
Pays :GUADELOUPE 
Date de mise d jour : 31.12.71 
BUREAU 
(Nationalité) 
Durée de l'étude Montants en 000 U  /C 
Projets 
... 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3300.041.34.02  Traversée de la  rivière Cayenne 
.. · 
.. 
. ·· 
Total: 
•. 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés 
8+9  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
2 584  1086 
2584 
67 
Pays: GUYANE 
Date de mise à jour: 31.12.n 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
supplé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
5  10  11 
2 584  Prép. 
2584 Montants en 000 UJC 
Projets 
.. 
No comptable  Intitulé 
1  2 
3100.062.99.14  Lutte contre l'onchocercose 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
INVESTISSEMENTS 
Conventions de  Marchés et contrats passés  Financement  Engage-
ments 
autorisés 
8+9  Date  No des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  globales 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
180  AV.2  3.s.n  177 
à 
CF360 
-
180  177 
68 
Tous  pays 
Date de mise à jour : 31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appel d'offres en cours 
ment  ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
9  10  11 
3  96 
3  96 Montants en 000 U  /C 
Projets 
No  comptable  Intitulé 
1  2 
31 02.053.99 .01  Programme  « Bourses 70-71  » 
3102.001.99.03  Programme  colloques  &  courrier 
3102.054.99.04  Programme stages 
3120.702.99.05  Experts U.D.E.A.O 
3102.053.99.07  Programme  « Bourses 71-72  » 
3102.850.99.08  Envoi  9 instructeurs 
3120.710.99.09  Et  «pré-sélection des industries 
d'exportation dans les EAMA 
Total: à reporter 
'!' 
Situation des projets du 3• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE  G~N~RALE 
Conventions de  Marchés et contrats passés  financement  Engage-
ment 
initial 
8+9  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7 
1 
8 
750  - - 687 
184  - - 184 
55  - - 55 
100  - - 100 
6 200  - - 5 337 
449  - - 363 
22  - - 22 
7760  67. 
69 
Tous  Pays 
Date de mise à jour : 31.1l.n 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appel d'offres en cours 
su pp  lé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la dernière réception 
autorisés 
--
9  10  11 
63  389 
- 71 
- 43 
- 68 
863  4 790 
86  19 
- 22 
1 012  5~2 Montants en  000 U/C 
Projets 
No comptable  Intitulé 
1  2 
Report 
3103.802.99.10  Assistance technique création 
« C.E.A.O. » 
3102.054.99.11  Programme stages 
3102.001.99.12  Programme  colloques  et courrier 
3120.920.99.13  Développement du tourisme en 
PA  Afrique 
3103.710.99.15  Etude sur possibilités industrial. 
/  dans les EAMA 
3103.702.99.16  Etude  «Régime Sociétés multina-
tionales  » 
3102.852.99.17  A.T. Construct. d'enseignement 
3102.053.99.18  Programme bourses 1972/1975 
Total: 
Situation des projets du ]• FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~NËRALE 
Conventions de  Marchés, contrats et devis  passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
No  signa- appels  1er  global des 
ture  d'offres  marché  marchés 
3  4  5  6  7  8 
7760  6748 
108  - - 100 
1 
79  - - 79 
145  - - 145 
50  - - 50 
600  - - 535 
20  - - 18 
136  - -
2 722 
11  620  7 675 
70 
Tous  Pays 
Date de mise à jour : 31.12.n 
Solde 
engage- Stade actuel 
ment 
+  Dépenses  Appels d'offres en cours, 
supplé- ou, pour les  projets terminés, 
ments  date de la  dernière réception 
autorisés 
9  10  11 
1 012  5 402 
8 
- 34 
- 45 
- 41 
65  225 
2  10 
136 
2 722 
3 945  5 757 • 
• 
Situation des projets du 3•  FED en exécution 
COOP~RATION  TECHNIQUE G~N~RALE 
Montants en  000 U/C 
Projets  Conventions de 
financement 
Engage- Montant 
global  ments  des  autorisés  Date  marchés  N° comptable  Intitulé  No  signa-
ture 
Reports  11  620  7 675 
3120.702.99.19  A.T. Conseil de coordination des EAMA  117  73 
PA 
3120.802.99.20 
PA 
Mission d'organisation auprès Secrét. général U.D.E.A.O.  55  7 
3121.901.99.21  Colloque  «Commercialisation »  10  10 
PA 
3102.054.99.22 
PN 
Programme  « Stages  »  84  84 
3102.001.99.23  Colloques et Courrier  145  145 
PN 
Total :  12 031  7 994 
71 
Tous  Pays 
Date de mise d jour:  31.12.n 
Stade actuel 
Solde 
engage- Dépenses  Appels d'offres en cours 
ment  ou, pour les  pro!ets terminés, 
date de la derni  re réception 
3 945  5 757 
44 
48 
.. 
4 037  5 757 Montants en 000 UJC 
Projets 
N° comptable  Intitulé 
1  2 
3104.982.99.02  Organisation expositions 
-
• 
-
Total: 1 
Situation des projets du ]• FED en exécut1on 
COMMERCIALISATION ET PROMOTION DES VENTES 
Conventions de  Marchés contrats et devis passés  Financement 
Engage-
ment 
initial  Date  N° des  Date  Montant 
NO  signa- appels  1•r  global des 
Solde 
engage-
ment 
+ 
supplé-
ments 
ture  d'offres  marché  marchés  autorisés 
--
3  4  5  6  7  8  9 
2560  - - 1 794  766 
-
2560  f7M  766 
n 
Tous  Pays 
Date de mise d jour: 31.12.72 · 
Stade actuel 
Dépenses  Appels d'offres en cours, 
ou, pour les projets terminés, 
date de la dernière réception 
10  - 11 
1 072 
-
tm AMT  FOR  AMTLICHE  VEROFFENTLICHUNGEN  DER  EUROPXISCHEN  GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE  DES  PUBLICATIONS  OFFICIELLES  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
UFFICIO  DELLE  PUBBLICAZIONI  UFFICIALI  DELLE  COMUNITA  EUROPEE 
BUREAU  VOOR  OFFICIELE  PUBLIKATIES  DER  EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN 
Case  postale 1003  - Luxembourg  ·  6062 
1 
·,  ! 
., . 
\ .. 